DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 4.12.2019
na realizaci veřejné zakázky s názvem:

Kanalizace a ČOV v obci Úlice

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") mezi:

I.
Smluvní strany

Obec Úlice

se sídlem:	Úlice 50, 330 33 Město Touškov
Zastoupené:	Bc. Ondřejem Bachem, starostou
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Bc. Ondřej Bacho
Tel/fax:	+420 377 914 204
Mob.:	+420 725 041 083
E-mail:	info@obeculice.cz
Datová schránka ID:	6wrbuq6
- ve věcech technických:	Bc. Ondřej Bacho
Tel:	+420 725 041 083
E-mail:	info@obeculice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	37283771/0100
Identifikační číslo:	00258440
DIČ:	CZ00258440

dále jen „**objednatel**"

a

Název zhotovitele	„Sdružení Úlice" Správce sdružení: STAVMONTA spol. s r.o. Společník: Zepris s.r.o.
se sídlem:	Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1085.

Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Milan Leška-správce sdružení, jednatel společnosti
Telefon, fax:	377 444 216, 377 462 046
Mobil:	602 335 583
E-mail:	leska@stavmonta.cz

- ve věcech stavby a ve věcech technických: Ing. Ivo Paulus
Telefon, fax: 377 444 216, 377 462 046
Mobil: 602 112 599
E-mail: paulus@stavmonta.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 291250316/0300
Identifikační číslo: 40525007
DIČ: CZ40525007

dále jen „**zhotovitel**"
Dále také obecně jako „**smluvní strany**".

II.

1. Tímto dodatkem se mění cena díla. V průběhu realizace díla byla zjištěna nutnost dodatečných prací, které nebyly součástí původních zadávacích podmínek a jejich realizace je nezbytná pro dokončení díla, přičemž v důsledku této skutečnosti současně odpadla potřeba provedení některých prací (méněpráce). Změna předmětu díla je odsouhlasena ze strany technického dozoru stavebníka a její bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve vyjádření k ZL zhotovitele na vícepráce a méněpráce.

   Celková finanční bilance představuje zvýšení ceny za dílo o částku **2 542 142,68,- Kč bez DPH**, přičemž:

cena méněprací činí	**- 30 492,68,- Kč bez DPH**
- ZL 6	- 12 164,98,- Kč bez DPH
- ZL 7	- 18 327,70,-Kč bez DPH
cena víceprací činí	**2 572 635,36,- Kč bez DPH**
- ZL 1	100 147,80,- Kč bez DPH
- ZL 2	163 932,23,- Kč bez DPH
- ZL 6	387 720,45,- Kč bez DPH
- ZL 7	1 105 033,89,- Kč bez DPH
- ZL 8	815 800,99,-Kč bez DPH

Cena dle SOD	51 305 290,56,- Kč bez DPH
Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 2 (ZL 1, ZL 2, ZL 6, ZL 7)	**53 847 433,24,- Kč bez DPH**
DPH z ceny díla	11 307 960,98,- Kč bez DPH
Cena za dílo celkem vč. DPH	65 155 394,22,- Kč bez DPH

III.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Osoby podepisující tento Dodatek č. 2 svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto Dodatkem č. 2 dotčeny.

V Úlicích dne: 21 -09- 2020
za objednatele:

Bc. Ondřej Bacho
starosta

OBEC ÚLICE

V Plzni dne:
za zhotovitele:

Ing. Milan Leška
správce sdružení, jednatel společnosti

STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 33, 312 00 Plzeň
tel./fax: 377 444 216
IČ: 40525007 DIČ: CZ40525007
č.ú.: 491057/0300